


IWL Vorgehensweise zur


Auswahl und Einführung eines neuen IT-Systems



IWL AG
Mühlsteige 4
D-89075 Ulm

www.iwl.de
www.wmsfinder.com

IWL Vorgehensmodell - Auswahl eines IT-Systems



Vorstudie

- Projektvorbereitung
- Ist-Analyse
- Prozessanalyse
- Prozessoptimierung
- Chancen-Risiken-Bewertung
- Freigabe IT-Projekt

Anforderungsdefinition


- Grobpflichtenheft
- Bieterliste
- Checkliste zur Softwareauswahl
- Terminplan
- Kostenschätzung

Auswahl Softwareanbieter

- Anfrage
- Angebotsvergleich
- Fit-Gap Betrachtung
- Geschäftsvorfälle
- Benchmark
- Systementscheidung
- Kostenermittlung

IWL Vorgehensmodell - Auswahl eines IT-Systems

2



Feinflichtenheft

- Feinflichtenheft
- Prototyping
- Festlegung Hardware, Datenbank und Systemsoftware
- Terminierung
- Kostenberechnung


Implementierung

- Beschaffung Hardware
- Entwicklung
- Anpassung Ist-Systeme
- IBN-Planung
- Tests
- Kostenkontrolle

Inbetriebnahme

- Schulung
- Einführung stufenweise
- Anpassung Abläufe
- Anpassung Software
- Kostenfeststellung
- Erfolgskontrolle

Projektlauf Unterstützungsumfang



Interessieren Sie sich für ein neues IT-System oder LVS?
Hätten Sie gern nähere Informationen zu diesem oder einem anderen Logistikthema?

Wenden Sie sich jederzeit gerne an:

IWL AG
Nora Rösch
Mühlsteige 4
D-89075 Ulm

T +49.735114023
F +49.7311405051
M nora.roesch@iwl.de

